

## PLANEACIÓN DEL TRABAJO - OCTUBRE 2025

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
POLONUEVO		2	PARQUE 7 DE AGOSTO	23 AL 24 OCTUBRE 2025
			PARQUE SAN LUIS BELTRAN	
	14.947,00		SALIDA VEREDA PIEDRECITA Y CAMPECHE	
			PARQUE DEL CEMENTERIO	
			PARQUE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	
			PARQUE Y ZONA VERDE VILLA CAROLINA	
			POLIDEPORTIVO DE POLO NUEVO	
			PARQUE IGLECIA CENTRAL DE PITALITO	