



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - SEPTIEMBRE 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
POLONUEVO	14.947,00	2	PARQUE 7 DE AGOSTO	23 AL 24 SEPTIEMBRE 2026
			PARQUE SAN LUIS BELTRAN	
			SALIDA VEREDA PIEDRECITA Y CAMPECHE	
			PARQUE DEL CEMENTERIO	
			PARQUE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	
			PARQUE Y ZONA VERDE VILLA CAROLINA	
			POLIDEPORTIVO DE POLO NUEVO	
			PARQUE IGLECIA CENTRAL DE PITALITO	